

ID	Veikla	Trukmė	Pradžia	Pabaiga	Priklausomybė
1	Sutarties tarp Užsakovo ir Tiekėjo pasirašymas ir įsigaliojimas	0 d	2024-11-11	2024-11-11	
2	Analizės ir projektavimo dokumentacijos parengimas	82 d	2024-11-11	2025-01-31	1
3	Analizės ir projektavimo dokumentacijos parengimas	82 d	2024-11-11	2025-01-31	1
4	Kūrimas (konstravimas)	224 d	2025-02-01	2025-09-12	2
5	I iteracija	89 d	2025-02-01	2025-04-30	2
6	Konstravimas (Vedlio konstravimas vidinis portalas)	85 d	2025-02-01	2025-04-26	2
7	II iteracija	70 d	2025-04-27	2025-07-05	6
8	Konstravimas ((Vedlio konstravimas vidinis portalas)\Vedlio atvaizdavimas išorinis portalas)	70 d	2025-04-27	2025-07-05	6
9	III iteracija	65 d	2025-07-06	2025-09-08	8
10	Konstravimas (Konstravimas (Vedlio atvaizdavimas išorinis portalas\Administravimas)	65 d	2025-07-06	2025-09-08	8
11	Diegimas testavimo aplinkoje	3 d	2025-09-09	2025-09-11	10
12	Parengti ir suderinti naudotojų ir administratorių vadovai	30 d	2025-09-11	2025-10-11	11
13	Sistemos naudotojų vadovas	0 d	2025-09-11	2025-09-11	11
14	Diegimui į gamybinę aplinką parengta programinė įranga	0 d	2025-10-11	2025-10-11	16
15	Priėmimo testavimas	30 d	2025-09-12	2025-10-11	
16	Atliktas priėmimo testavimas	30 d	2025-09-12	2025-10-11	11
17	Įvykdytas priėmimo testavimas	30 d	2025-09-12	2025-10-11	11
18	Atnaujinta programinė įranga	0 d	2025-10-11	2025-10-11	17
19	Diegimas gamybinėje aplinkoje	1 d	2025-10-12	2025-10-12	14
20	Įdiegta sukurta programinė įranga	1 d	2025-10-12	2025-10-12	14
21	Įdiegta ir sukonfigūruota sukurta programinė įranga	1 d	2025-10-12	2025-10-12	14
22	Atliktas duomenų migravimas	1 d	2025-10-12	2025-10-12	14
23	Bandomoji eksploatacija	30 d	2025-10-13	2025-11-11	22;21
24	Atlikta bandomoji eksploatacija	30 d	2025-10-13	2025-11-11	
25	Atlikta bandomojo eksploatacija	30 d	2025-10-13	2025-11-11	
26	Parengtos galutinės dokumentacijos versijos	0 d	2025-11-11	2025-11-11	
27	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaiga	0 d	2025-11-11	2025-11-11	26;25